

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	<b>Befintlig 46" skärm monteras på flyttbart golvstativ. Tre kameror inhandlas vilka monteras i operatörsrummen och mötesrummet.</b>	<b>Projektledare Cristian/SM0CRT</b>	<b>V9</b>			<b>En kamera monteras i samlingsrummet, de övriga två vardera i respektive operatörsrum-/radioshack, monterade på ledade armar, för att möjliggöra flexibilitet inom respektive operatörsrum, dvs kunna riktas mot olika objekt. Informationen från videokameror ska både kunna ses på bildskärmen men också kunna sändas ut på Internet. Förutom bild ska även ljud kunna förmedlas ut på Internet.</b>
2	Hallå, kontakt	Anders/SA0CCA	V?	V?		2m apparaten monteras på vägg till vänster om whiteboardtavlan. Radion ska stå på vid alla möten på klubbfrekvensen 145,425MHz för enkel inloggning
3	Kom och fynda. <b>Innan denna aktivitet gör vi inom styrelsen, en kraftansträngning! Rensar, städar och sorterar.</b>	<b>Hela styrelsen!</b> Lasse/FDO och Kalle/NUE	31/5			Försäljning av diverseutrustning vilka dukas upp på långbordet i klubbstugan. Läggs ut på hemsidan, Facebook och bullen.

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
4	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangera, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, NUE, DCD, WJH vid behov flera frivilliga från styrelsen.	V25/26		Löpande	Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. <b>CTM och FDO skapar en plan för att genomföra en omfattande rensning enligt U/S/B! WJH med flera verkställer!</b>
5	Kontrollera Versatower wish!	FNV	V?	V?		En övningsdag ska genomföras för styrelsen. Instruktion samt säkerhetsanvisningar sammanställs av FNV och publiceras på hemsidan. FNV återkommer med förslag på datum på nästa styrelsemöte.
6	<b>Fieldday 5-6 september 2020. QO 40 år!</b>		<b>Förberedande planering V15</b>			Utse en fieldday general som med Lasse/FDO's erfarenhet och hjälp håller i alla trådar! <b>VEM?</b> <b>Inbjudan och förslag att samverka med distrikt 0. Brev till DLO, Ann Lundell som i rådande Coronasi-tuation föreslår kontakt med Sven-Erik. CG kontaktar honom.</b>

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
7	Aktivera verksamheten på 2m samt 70cm.					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styrelsen checkar in på söndagskvällarnas Bullen.</li> <li>2. På onsdagsträffarna är radion på med högtalare ut i lokalen. Ej vid föredrag.</li> <li>3. Kanske en teknikrunda om diverse problem, möjligheter etc på torsdagskvällarna.</li> <li>4. Vi matar Anders/CCA med info från QO. Anders väljer om och vad han vill nämna på sina ringar.</li> <li>5. Checklista för bulleläsare finns enligt FDO</li> <li>6. Köra månadstest, USB/FT8 första tisdagen varje månad.</li> <li><b>7. Radioprät varje dag 18:00 på 145,6875.</b></li> </ol>
8	<b>SMØMILA 23/9 2020</b>	<b>Gun/YDQ. Vem/vilka kan montera antenn och rigg?</b>	<b>23/9</b>			Amatörradio i samband med Gålö Gärsars mila. Nya QSL-kort? <b>Signalen öppnas? Vem åtgärdar?</b>

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
9	Steward, matkvällar	Torbjörn/YM SM0YDQ	Respektive tillfällen planeras i samverkan med några från styrelsen, lämpligen med SM0YDQ mfl.			Arrangera matkvällar i klubbstugan (enkel mat, lågt pris, mer socialt än ekonomiskt). Förslag på alternativ meny att serveras på onsdagsträffarna. Arrangera servering i samband med fielddaymed inbjudan till SM0-klubbar (sept 2020).
10	Mätplats i klubbstugan	<b>Anders/CCA och</b> Anders/SM0BDK				Arrangera mätplats för medlemmar att kunna meka/mäta sina utrustningar. Konfigurera mätplatsen med relevant instrumentering samt beskriva miljön för medlemmar. På begäran eller vid viss dag (info på hemsidan) demonstrera hur man gör. Hålla mätplatsen uppdaterad med utrustning, kablage etc.

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
11	SSTV Bildöverföring	Anton/SA0CPU	V16			Beskriva bildöverföring via radio, HF/VHF. Sända och snabbt verifiera sänd bild. Vad behövs för att lyckas? <b>Demo/information på hemsidan.</b>
2	Diverse mastarbeten: Bla <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuta åtgärder för A3S antennen.</li> <li>2. Versatower. reparation av rotor samt förbereda montage av den eleverande rotorn alt monteras på separat mast.</li> <li>3. Justering av 80 m dipolen.</li> <li>4. Justera upphängningen av Loopen.</li> <li>5. Ny rotor för elevering är levererad.</li> <li>6. Löpande tillförs olika slag av antennarbeten.</li> <li>7. <b>Planering för den tredje masten. Vem/vilka ska göra vad och när?</b></li> </ol>	DCD planerar och koordinerar resurser. Här bland NUE och BMC.	26/5.  V16		Löpande  V14	Bengt/DCD har skapat en arbetsgrupp med bla FDO/Lasse, NUE/Kalle, Leif/DSG, Jan-Olof/IFP, Leffe/BQA. Gruppen listar vad som ska göras och bedömer vilka resurser som behövs. Listan uppdateras. Förberedande arbete för ny mast kan starta omgående. <b>Länsstyrelsen har godkänt en tredje mast.</b> <b>CG/CTM kollar om Leif /DSG kan ta rodret för detta projekt?</b>

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
13	GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan QO och BFC.	BYO och BFC	V15	Q2 2019		Workshop någon lördag 10:00-16:00 Gunnar/BYO och Christer/BFC återkommer med förslag på datum. BYO återkommer med förslag på datum!
14	Hemsidan	BFC/Christer TAE/Robban				<b>Nya radannonser ska flashas på startsidan.</b> <b>Begäran om nya inloggningsuppgifter ska vara enkel att genomföra.</b> <b>Länk till webmaster ska finnas.</b>
15	AMPRNet	IFP och YDQ		V07	V07 V22	Jan-Olof/IFP har redovisat status och funktion för vilka och på vilket sätt. Prognos för färdigstatus är under maj 2020. Tillkommande kostnader 1500-2000kr.
16						

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
17	<b>Prioriterade Gålöatgärder Fastighet:</b>	Projektledare Gunnar/BYO	V23	V40/41 BYO åter- kommer med prognos.		Hall och kök i stort sett klart. Återstår, kakla vägg bakom disk- bänk, montera ny bänkskiva, med två hoar samt måla ytterdörrens in- sida. Om möjligt slipa och olja trösklarna. <b>Mattias/CNE markerar placering av köksblandare med tillbehör samt installerar denna.</b>
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.	BYO			Före somma- ren 2020	FNV och BYO finner en lösning och genomför.
19	<b>Utforma en SDR strategi samt införskaffa och installera lämplig utrustning</b>	<b>Christer/SA0BFC</b>	<b>V??</b>			<b>SDR som komplement till vår ut- rustning. Steg 1: Kunna lyssna remote. Föreslå funktioner och utrustning, budgetera, installera och infor- mera.</b>
20	<b>Satellittrafik En onsdagskväll eller lördagsaktivitet.</b>	Willie/SA0BSV <b>Anders/CCA Anton/CPU</b>				Kubsatelliter, vädersatelliter, ISS, Utrustning. Implementera, att tänka på, antenner, demo samt aktivitets- tillfällen.