

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	Befintlig 46" skärm monteras på flyttbart golvstativ. Tre kameror inhandlas vilka monteras i operatörsrummen och mötesrummet.	Projektledare Cristian/SM0CRT	V9			En kamera monteras i samlingsrummet, de övriga två vardera i respektive operatörsrum- /radioshack, monterade på ledade armar, för att möjliggöra flexibilitet inom respektive operatörsrum, dvs kunna riktas mot olika objekt. Informationen från videokameror ska både kunna ses på bildskärmen men också kunna sändas ut på Internet. Förutom bild ska även ljud kunna förmedlas ut på Internet. Nästa steg är att på plats kolla placering av kameror/ledarmar. Viktigt att detta görs tillsammans med flera av medlemmarna. Pga corona avvakta

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
2	Hallå, kontakt	Anders/SA0CCA	V?	V?		2m apparaten monteras på vägg till vänster om whiteboardtavlan. Radion ska stå på vid alla möten på klubbfrekvensen 145,425MHz för enkel inloggning
3	Kom och fynda. Innan denna aktivitet gör vi inom styrelsen, en kraftansträngning! Rensar, städar och sorterar.	Hela styrelsen! Lasse/FDO och Kalle/NUE	31/5			Försäljning av diverseutrustning vilka dukas upp på långbordet i klubbstugan. Ev två bord, ett med prissatta prylar och ett med "du bestämmer själv priset" . Lägg ut på hemsidan, Facebook och bullen.
4	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangera, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, CTM , NUE, DCD, WJH vid behov flera frivilliga från styrelsen.	V25/26		Löpande	Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. CTM och FDO skapar en plan för att genomföra en omfattande rensning enligt U/S/B! WJH med flera verkställer! Alltså, en sorteringsguide för att underlätta beslut av befintligt förråd men även vid inflöde. Inte tacka nej men rutin hur materialet ska omhändertas.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
5	Kontrollera Versatower wish!	FNV	V?	Vi avvaktar förslag från FNV efter klartecken Corona.		En övningsdag ska genomföras för styrelsen. Instruktion samt säkerhetsanvisningar sammanställs av FNV och publiceras på hemsidan. FNV återkommer med förslag på datum på nästa styrelsemöte.
6	Fieldday 5-6 september 2020. QO 40 år!		Beslut go ahead 9/6			Inbjudan och förslag att samverka med distrikt 0 var inte möjligt men vi ser gärna enskild medverkan från respektive klubb Gun/YDQ & Lasse/FDO tar det övergripande ansvaret men engagerar andra för det praktiska! Tveksamt att detta kan genomföras pga Corona och därmed sen planeringstid. Beslut om go ahead 9/6. Möjligen kan vi maila klubbarna av vår avsikt samt förfrågan om intresse, vad man vill visa/berätta och eventuella behov av bord el etc.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
7	Aktivera verksamheten på 2m samt 70cm.					<ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsen checkar in på söndagskvällarnas Bullen. 2. På onsdagsträffarna är radion på med högtalare ut i lokalen. Ej vid föredrag. 3. Kanske en teknikrunda om diverse problem, möjligheter etc på torsdagskvällarna. 4. Vi matar Anders/CCA med info från QO. Anders väljer om och vad han vill nämna på sina ringar. 5. Checklista för bulleläsare finns enligt FDO 6. Köra månadstest, USB/FT8 första tisdagen varje månad. 7. Radioprät varje dag 18:00 på 145,6875. <p>Några av medlemmarna önskar senarelägga tidpunkten. Mitt i middagen! Ändra tid till 18:30.</p>

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
8	SM0MILA 23/9 2020	Gun/YDQ och Åsa/BJD Vem/vilka kan montera antenn och rigg?	23/9			Amatörradio i samband med Gålö Gärsars mila. Nya QSL-kort? Signa- len öppnas. Gunnar/BYO åtgär- dar. Gun/YDQ och Åsa/BJD i frontlin- jen. CG kontaktar Bo Tyrefors om bra plats samt att Åsa får visa sina betong figurer.
9	Steward, matkvällar	Torbjörn/YM SM0YDQ	Respektive tillfällen planeras i samverkan med några från styrel- sen, lämpli- gen med SM0YDQ mfl.			Arrangera matkvällar i klubbstugan (enkel mat, lågt pris, mer socialt än ekonomiskt). Förslag på alternativ meny att serveras på onsdagsträffar- na. Arrangera servering i samband med fielddaymed inbjudan till SM0- klubbar (sept 2020).

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
10	Mätplats i klubbstugan	Anders/CCA och Anders/SMØBDK	Avvaktar.			Arrangera mätplats för medlemmar att kunna meka/mäta sina utrustningar. Konfigurera mätplatsen med relevant instrumentering samt beskriva miljön för medlemmar. På begäran eller vid viss dag (info på hemsidan) demonstrera hur man gör. Hålla mätplatsen uppdaterad med utrustning, kablage etc.
11	SSTV Bildöverföring	Anton/SAØCPU	V16			Beskriva bildöverföring via radio, HF/VHF. Sända och snabbt verifiera sänd bild. Vad behövs för att lyckas? Demo/information på hemsidan. Arbete pågår.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
13	GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan QO och BFC.	BYO och BFC	V15	Q2 2019		Workshop någon lördag 10:00-16:00 Gunnar/BYO och Christer/BFC återkommer med förslag på datum. BYO återkommer med förslag på datum!
14	Hemsidan	BFC/Christer TAE/Robban				Nya radannonser ska flashas på startsidan. Begäran om nya inloggningsuppgifter ska vara enkel att genomföra. Länk till webmaster ska finnas. CG/CTM stämmer av med Christer/BFC att detta åtgärdas.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
15	AMPRNet	IFP och YDQ		V07	V07 V22	Jan-Olof/IFP har redovisat status och funktion för vilka och på vilket sätt. Prognos för färdigstatus är under maj 2020. Tillkommande kostnader 1500-2000kr. Ny prognos är juni men då stor osäkerhet flaggas. Då stor osäkerhet finns i projektet önskar styrelsen en tydlig projektplan innefattande relevant information.
16						
17	Prioriterade Gålöatgärder Fastighet:	Projektledare Gunnar/BYO	V23	V24		Hall och kök i stort sett klart. Återstår, kakla vägg bakom diskbänk, samt måla ytterdörrens insida. Om möjligt slipa och olja trösklarna.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.	BYO			Före sommaren 2020	FNV och BYO finner en lösning och genomför.
19	Utforma en SDR strategi samt införskaffa och installera lämplig utrustning	Christer/SA0BFC	Avvakta			SDR som komplement till vår utrustning. Steg 1: Kunna lyssna remote. Föreslå funktioner och utrustning, budgetera, installera och informera.
20	Satellittrafik En onsdagskväll eller lördagsaktivitet.	Willie/SA0BSV Anders/CCA Anton/CPU	Avvakta			Kubsatelliter, vädersatelliter, ISS, Utrustning. Implementera, att tänka på, antenner, demo samt aktivitets-tillfällen.