

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	Befintlig 46" skärm monteras på flyttbart golvstativ. Tre kameror inhandlas vilka monteras i operatörsrummen och mötesrummet. Se tidigare info.	Projektledare Cristian/SM0C			V02 V??	Ulf/DWK tillsammans med Christann/CRT planerar för att upphandla och installera utrustning för live-sändning vilket också ska ges möjlighet för internTV, dvs för mötesdeltagare kunna visa och instruera aktiviteter från respektive operatörsrum. Del av utrustningen ska användas vid det digitala årsmötet. Budget sedan tidigare 2500kr. En kamera med ställbar arm till respektive operatörsrum. Tills vidare använda CG's kamera till mötesrummet.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
2	Hallå, kontakt	Anders/SA0CCA	V?	OBS!!!! V17		2m apparaten monteras på vägg till vänster om whiteboardtavlan. Radion ska stå på vid alla möten på klubbfrekvensen 145,425MHz för enkel inloggning. Ingen ny info, Anders avvaktar Coronaläget. Lasse/FDO plockar fram utrustning och ger klarsignal till Anders/CCA som installerar.
3	Kom och fynda. Innan denna aktivitet gör vi inom styrelsen, en kraftansträngning! Rensar, städar och sorterar.	Hela styrelsen! Lasse/FDO och Kalle/NUE	31/5	V19		Försäljning av diverseutrustning. Virtuellt loppis. FDO och NUE sorterar, fotograferar, skriver korta texter, prissätter och lägger ut på hemsidan och Tradera. Arbetet fortsätter men hjälp behövs! Kontakta Kalle och Lasse! Lasse/FDO, nu är det dags att ta fram de riktigt fina sakerna! Denna framgångsrika aktivitet gör uppehåll från mitten av Maj.
4	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangera, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, CTM, NUE,	FDO & CTM	V23		Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. CTM och FDO skapar en rutin.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
5	Kontrollera Versatower wish! Instruktion och säkerhetsanvisning för att fälla mast och även klättra i mast.	FNV				En övningsdag hur masten ska fällas och resas ska genomföras för styrelsen, gärna i anslutning till att masten färdig monteras.
6	Fieldday			September 2021		Lasse/FDO och Gun/YDQ sätter samman ett önskeupplägg på en Fieldday på Gålö. Fria tankar och idéer.
7	Aktivera verksamheten på 2m samt 70cm. 1. Styrelsen checkar in på söndagskvällarnas Bullen.					AKTIVERA är ordet! Quiz rullar. Finns det andra tävlingar som kan locka till aktivitet?
8	SE0MILA 23/9 2020	Gun/YDQ och Åsa/BJD Vem/vilka kan montera antenn och rigg?	23/9			Kollar med Gärsarna vad de tror?
9	Steward, matkvällar	Torbjörn/YM SM0YDQ				Arrangera matkvällar i klubbstugan (enkel mat, lågt pris, mer socialt än ekonomiskt). Förslag på alternativ meny att serveras på onsdagsträffarna.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
10	Mätplats i klubbstugan	Anders/CCA och Anders/SMØBDK				Arrangera mätplats för medlemmar att kunna meka/mäta sina utrustningar. Hålla mätplatsen uppdaterad med utrustning, kablage etc. Visa vad som finns i mätutrustning och hur man gör. Olika avsnitt under Coronavintern. Nisses mäthörna som en Jitsiaktivitet. Nisse återkommer med förslag på teman.
11	SSTV Bildöverföring	Anton/SAØCPU				Beskriva bildöverföring via radio, HF/VHF. Sända och snabbt verifiera sänd bild. Vad behövs för att lyckas? Demo/information på hemsidan. Arbete pågår. Anton/CPU lite tufft med jobbet men återkommer framöver. Som en onsdagsaktivitet på Jitsi? Kan Gun kolla med Anton?

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
12	<p>Diverse mastarbeten: Bla</p> <ul style="list-style-type: none"> Nisse/FNV har upprättat en Projektplan innefattande de olika antennprojekten som pågår, är planerade men ännu inte påbörjade med fokus på ny mast, Verstower inklusive antenner. Micke/LYC har tagit rollen att driva detta projekt. AMPRnet. Anders/CCA och Håkan/TCZ har tagit rollen att driva detta delprojekt i Hamn! Löpande info! Övriga beslutade antennarbeten enligt plan. Micke behöver hjälp. Kontakta honom! <p>Förutom en tidplan upprättas en budget.</p>			V17-		<p>Fundament klart under V17. Plan vilka antenner på repektive mast upprättad av Micke/LYC. Materialförteckning som underlag för budget och inköp samt beställning för leverans innan masten ska resas!</p> <p>Upprätta en budget. Anders/CCA återkommer med status för AMPR net anläggning fram tom Brandbergen på nästa styrelsemöte. Jan-Olof återkommer med status gällande anläggningen från Brandbergen in i klubbstugan.</p>
13	<p>GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan CTM och BFC.</p>	BYO och BFC	V15	V18		<p>2021-05-05.En (sannolikt per Jitsi) genomgång av GDPR och varför det är viktigt att hela styrelsen förstår och också lever upp till regelverket.</p> <p>Christer/BFC tillsammans med Gunnar/BYO och Gun/YDQ</p>

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
14	Hemsidan	BFC/Christer TAE/Robban				Länk till Tradera på hemsidan
15	AMPRnet Se pkt 12!					
16	En jubileumsaktivitet för tidigare medlemmar kan vara ett alternativ till fieldday.	Uf/DWK, Christer/BFC			Ett förslag under maj	Ulf får fria händer att sätta samman ett önskeförslag som inkluderar en Jubileumsaktivitet.
17						
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.	BYO			Före sommaren 2020	BYO finner en lösning och genomför.
19	Utforma en SDR strategi samt införskaffa och installera lämplig utrustning	Christer/SA0BFC	Avvakta			SDR som komplement till vår utrustning. Steg 1: Kunna lyssna remote. Föreslå funktioner och utrustning.
20	Satellittrafik En onsdagskväll eller lördagsaktivitet.	Willie/SA0BSV Anders/CCA Anton/CPU	Avvakta			Kubsatelliter, vädersatelliter, ISS, Utrustning. Implementera, att tänka på, antenner, demo samt aktivitets-tillfällen. Ingen ny info. En onsdagskväll på Jitsi? Kolla med Anders och Willie.