

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR-BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	1.Etablera väl fungerande analog och digital repeater i Brandbergen.  3.Underlag för en enkät via hemsidan skapas och läggs ut på hemsidan. Sammanställning och utvärdering presenteras på ett onsdagsmöte. 8	<b>Nygammal repeater-grupp med Christer, BFC som ansvarig</b>	<b>18</b>	<b>21</b>		<b>Se separat bilaga med tidplan upprättad av Christer 2019-03-31. Se bilaga Aktiviteter kring SödRas repeatrar.</b>  <b>Möjligen som en del i en Strategidag, "Vad vill vi med klubben". Förslag till agenda samt enkät tas fram av bl a Christer/BFC, Anders/CCA och CG/CTM.</b>

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
2	Uppgradera mötesrummet i Gålöstugan. Förslag i formen av en eller flera skisser med beskrivning skapas av Gun <b>Genomföra Guns förslag</b>	YDQ	6  <b>10</b>	9  <b>16</b>	<b>9</b>	<b>Guns förslag, bilaga Guns förslag med 10 punkter. 3, 4, 5 är genomfört. Punkten 2. Bengt/DCD tvättar gardinerna. På sikt eventuellt byta till kapp. 1, 6, 7 och 9 CG kollar portabel dator som permanent till AV utrustningen. 7 ändras till att köpa ett nytt överkast. Pkt 8 ogenomförbart.</b>
3	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangeras, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, NUE, DCD, och flera frivilliga från styrelsen			Löpande 13/4	Beslut vad som ska säljas respektive utrangeras. FDO Lasse samordnar resurserna NUE, DCD mfl som ytterligare resurs. 13/4 11:00–16:00 gör vi en inventering och sortering av klubbens material. Sorteringsbegrepp: Spara, sälja respektive utrangeras (till fyndlådan). Det som ska säljas fotograferas. CG/CTM fixar lunch. <b>Bör vara en återkommande aktivitet, 1 ggn/år</b>

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR-BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
4	Kontrollera Versatower. Sannolikt inget problem! Men, får ingå i Antenna fieldday, "besiktning". <b>Ska ingå i Antenna field day!</b>	DWK koordinerar re-surser NUE, FNV	Q! 2019	26/5		Enligt BQA verkar masten luta. Sannolikt endast mastroret. Vid eventuell justering måste detta planeras väl, säkerställa resurser för att undvika skador på människor och mast.
5	<b>Idéunderlag för att marknadsföra SödRa</b>	<b>Anders/CCA</b>	<b>14</b>	<b>18?</b>		<b>Anders/CCA presenterade sina tankar hur vi ska marknadsföra oss. Viktigt att vår logga talar om vad vi gör samt använda den konsekvent.</b> <b>Nästa steg: Förslag på vidareutvecklad logga, placering på hemsidan samt grafisk manual mm</b>
6						
7						
8						
9						
10						
11						

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR-BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
12	Diverse mastarbeten: <b>Bla</b> <b>1. Akuta åtgärder för A3S antennen, Versatower. Reparation av rotor.</b> <b>2. Justering av 80 m dipolen.</b> <b>3. Justera upphängningen av Loopen.</b> <b>4. Planera för ytterligare en Versatower.</b>	DCD planerar och koordinerar resurser. Häribland NUE och BMC. DWK har kontakt med trådsjutarresurs.	26/5.		26/5	Bengt/DCD skapar en arbetsgrupp med bla FDO/Lasse, NUE/Kalle, Leif/DSG, Jan-Olof/IFP, Leffe/BQA. Gruppen listar vad som ska göras och bedömer vilka resurser som behövs i form av kunskap, verktyg/maskiner, material. <b>Bilaga Arbetsplan Bengt/DCD.</b> Datum spikat till 26/5.
13	GDPR åtgärdsplan: Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan QO och BFC. (Christer hör av sig). Workshop vid tillfälle. Christer återkommer med förslag på datum.	BYO, FBR och BFC	V15		<b>Q2</b> 2019	Förutom upprättade rutiner klargöra hantering för berörda inom QO. Kan vara ex. en workshop. Christer återkommer med förslag på en kvälls eller ½-dagsaktivitet. CTM stämmer av lämplig tid med Christer.
14	Hemsidan Sidan kompletteras med Logga, Frekvenslista samt Konditionstabell.	BFC, Christer				Logga. <b>Avvaktas till det att justerad logga finns.</b> Frekvenstabell, Konditionsruta samt löpande införa mervärdet/möjligheter enligt plan.

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR-BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
15	AMPRNet Ska detta ingå inom repeatergruppens ansvar? <b>Kan drivas parallellt med repeatergruppens arbete.</b>	IFP och YDQ  Vilka och när kan göra fiberdelen?		V39	Januari 2019 <b>Datum?</b>	Tel 10/12. J-O har beställt 6 antenner. Nätet, KTH – TM – Nacka Centrum – Brandbergen - Gålö börjar byggas V51. Antenner levereras under januari! Först därefter börjar man bygga nätet. Tidsutdräkt pga hala tak. Förbered för fiber mellan tänkta antennplaceringen och shacket. Vilka och när?
16	<b>Sondera möjlighet för bidrag från kommunen avseende köksrenovering.</b>	<b>CGH</b>	<b>13</b>			<b>Sannolikt svårt att få något bidrag från kommunen. Finansieras av oss själva och möjligen tillsammans med stiftelsen? CG/CTM kontaktar kommunen.</b>

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen  
är aktivitet mm som är "resultat"  
av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
17	<b>Prioriterade Gålöatgärder Fastighet: Nya bud!!!!</b>	CG/CTM, Ulf/DWK	V23	<b>Sommaren 2019?</b>		<b>Se separat rapport Noteringar från möte med Skärgårdsstyrelsen 2019- 04-05.</b>  <b>1. Kommunen godkänner INTE ett småskaligt reningsverk för Vand- rarhemmet. Detta Innebär att vi tittar på lösning typ Cinderella samt för BDT vattnet en separat hålltank.</b> <b>2. Något kretslopp för underhåll finns inte! Således får det generella ramverket "Byggnadsunderhåll, drift och skötsel" vara vägledande. Till avtalet 201215 finns en bilaga 3 som vägleder.</b> <b>Sviktande golv i hall och kök. Grundkonstruktionen felbyggd, därav sviktande golv i hall och kök. Ingen röta kunde konstateras. Ro- bert planerar för en besiktning och återkommer snarast med datum.</b> <b>3.De avtalsfrågor som varit otydliga är nu klarställda.</b>

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen  
är aktivitet mm som är "resultat"  
av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.					FNV instruerar men vilka genomför? CTM stämmer av med FNV när detta kan göras. Avvaktar besked från Nisse. <b>Nisse gör en skiss/instruktion</b> samt förslag på vem som kan göra detta?