

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	Befintlig 46" skärm monteras på flyttbart golvstativ. Tre kameror inhandlas vilka monteras i operatörsrummen och mötesrummet. Se tidigare info.	Projektledare Cristian/SM0CRT				Svårt att få kontakt med CRT! Alternativ? Vem/vilka medlemmar finns i vår omgivning som kan upphandla och installera för livesändning samt ges möjlighet för intern TV, dvs för mötesdeltagare kunna visa och instruera aktiviteter från respektive operatörsrum.
2	Hallå, kontakt	Anders/SA0CCA	V?	V?		2m apparaten monteras på vägg till vänster om whiteboardtavlan. Radion ska stå på vid alla möten på klubbfrekvensen 145,425MHz för enkel inloggning. Ingen ny info, avvaktar Coronaläget. Lasse/FDO plockar fram utrustning och ger klarsignal till Anders/CCA som installerar.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
3	Kom och fynda. Innan denna aktivitet gör vi inom styrelsen, en kraftansträngning! Rensar, städar och sorterar.	Hela styrelsen! Lasse/FDO och Kalle/NUE	31/5			Försäljning av diverseutrustning. Virtuell loppis. FDO och NUE sorterar, fotograferar, skriver korta texter, prissätter och lägger ut på hemsidan och facebookArbetet fortsätter med hjälp! Hör av oss till Kalle! Lasse/FDO, snart dags att ta fram de riktigt fina sakerna!
4	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangera, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, CTM, NUE, DCD, WJH vid behov flera frivilliga från styrelsen.	FDO & CTM Snarast		Löpande Hemläxa för Lasse och CG.	Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. CTM och FDO skapar en plan för att genomföra en omfattande rensning enligt U/S/B! WJH med flera verkställer!

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
5	Kontrollera Versatower wish! Instruktion och säkerhetsanvisning för klättring i mast	FNV	FNV återkommer med förslag på datum.			En övningsdag hur masten ska fällas och resas ska genomföras för styrelsen. Instruktion samt säkerhetsanvisningar för detta samt även vad gäller klättring i mast sammanställs av FNV och distribueras till styrelsen. Eventuellt publiceras materialet på hemsidan. Inventering av verktyg och nödvändig utrustning genomförs under ledning av FNV.
6	Fieldday			September 2021		Lasse/FDO och Gun/YDQ har ett första planeringsmöte 16/12

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
7	Aktivera verksamheten på 2m samt 70cm. 1. Styrelsen checkar in på söndagskvällarnas Bullen.					AKTIVERA är ordet! Anders återkommer med tankar och idéer hur på vilket sätt i ett mer generellt perspektiv. Kan en TÄVLING eller liknande bidra? Bengt/DCD listar ett antal idéer till nästa möte.
8	SE0MILA 23/9 2020	Gun/YDQ och Åsa/BJD Vem/vilka kan montera antenn och rigg?	23/9			Inställt pga Corona.
9	Steward, matkvällar	Torbjörn/YM SM0YDQ	Respektive tillfällen planeras i samverkan med några från styrelsen, lämpligen med SM0YDQ mfl.			Arrangera matkvällar i klubbstugan (enkel mat, lågt pris, mer socialt än ekonomiskt). Förslag på alternativ meny att serveras på onsdagsträffarna. Arrangera servering i samband med fieldday med inbjudan till SM0-klubbar (sept 2021). Ok, men avvaktar tills behov uppstår.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
10	Mätplats i klubbstugan	Anders/CCA och Anders/SMØBDK	Avvaktar.			Arrangera mätplats för medlemmar att kunna meka/mäta sina utrust- ningar. Hålla mätplatsen uppdaterad med utrustning, kablage etc. Film!? Visa vad som finns i mätut- rustning och hur man gör. Olika avsnitt under Coronavintern. Anders/CCA producerar just nu en film om ett masterbete i Hud- dinge.
11	SSTV Bildöverföring	Anton/SAØCPU				Beskriva bildöverföring via radio, HF/VHF. Sända och snabbt verifiera sänd bild. Vad behövs för att lyckas? Demo/information på hemsidan. Arbete pågår. Anton/CPU lite tufft med jobbet men återkommer framö- ver.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
12	<p>Diverse mastarbeten: Bla</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuta åtgärder för A3S antennen. 2. Versatower. reparation av rotor samt förbereda montage av den eleverande rotorn alt monteras på separat mast. 3. Justering av 80 m dipolen. 4. Justera upphängningen av Loopen. 5. Ny rotor för elevering är levererad. 6. Löpande tillförs olika antennarbeten. 7. Planering för den tredje masten. <p>Nisse/FNV tar på sig att upprätta en Projektplan innefattande de olika antennprojekten som pågår, är planerade men ännu inte påbörjade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny mast Verstower inklusive antenner • AMPRnet. Anders/CCA och Håkan/TCZ har tagit rollen att driva detta delprojekt i Hamn! Löpande info! • 10 MHz antenn • Övriga beslutade antennarbeten. <p>Projektledare och eventuella delprojektledare måste engageras.</p> <p>Förutom en tidplan upprättas en budget.</p>				Löpande	<p>Kalle/NUE mfl har förberett för gjutning av fundament mm. CG kontaktar Leif/DSG för uppdatering av status.</p> <p>Se separat rapport från DSG 2020-09-14.</p> <p>Komplettera med vilka resurser som behövs för att genomföra dessa olika projekt. Pengar, händer och kunskap</p> <p>Upprätta en budget.</p>

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
13	GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan CTM och BFC.	BYO och BFC	V15	Q2 2019		En kondenserad workshop för styrelsen ska genomföras. Förslagsvis 2-3 timmar digitalt via ZOOM. Christer/BFC bestämmer lämpligt datum. Christer återkommer.
14	Hemsidan	BFC/Christer TAE/Robban				Begäran om inloggningsuppgifter fungerar med mail. Länk till webmaster behövs inte! Eventuellt ersätta annonser på hemsidan med enbart Tradera. Mera flash med bildmontage på Trederalänkrutan?
15	AMPRnet Se pkt 12!					

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
16	En jubileumsaktivitet för tidigare medlemmar kan vara ett alternativ till fieldday o "bilbibliotek" men kan kanske vara lättare att ordna då vi har hela arrangemanget själva på egen plats utan andra inblandade.	Inte förankrat men förslaget är: Ulf/DWK & Christer/BFC				Det skulle också kunna vara en rekryteringsaktivitet. Tanken var att kunna ha det på Gålö men med partytält etc utomhus för att slippa samla folk för nära. Avvaktar vidare planering och hur Coronaläget utvecklas. Ulf letar en ledig tid i kalendern så snart det är möjligt för en första planeringsrunda med Christer. Ulf/DWK skissar på ett upplägg som inkluderar en Jubileumsaktivitet.
17	Prioriterade Gålöåtgärder Fastighet: Nästa projekt	Projektledare Gunnar/BYO				
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.	BYO			Före sommaren 2020	BYO finner en lösning och genomför.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
19	Utforma en SDR strategi samt införskaffa och installera lämplig utrustning	Christer/SA0BFC	Avvakta			SDR som komplement till vår utrustning. Steg 1: Kunna lyssna remote. Föreslå funktioner och utrustning, budgetera, installera och informera Christer kommenterar att han ska utreda SDR-strategi, men att det verkar onödigt att vi ska ha en SDR-mottagare. Det finns flera redan att lyssna på. Det kan också vara svårt att få mottagaren att funka med de höga fältstyrkor som högeffektslutstegen som används ibland ger, då är det bättre med en mottagare som finns någon annanstans, åtkomlig via nätet. Invänta Christer/BFC utredning.
20	Satellittrafik En onsdagskväll eller lördagsaktivitet.	Willie/SA0BSV Anders/CCA Anton/CPU	Avvakta			Kubsatelliter, vädersatelliter, ISS, Utrustning. Implementera, att tänka på, antenner, demo samt aktivitets-tillfällen. Ingen ny info.