

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	<p>1.Etablera väl fungerande analog och digital repeater i Brandbergen.</p> <p>2.Repeatergruppen planerar ett "Mode" seminariums innehåll och omfattning. FNV kontaktar GBY Ska genomföras som ett onsdagsmöte.</p> <p>3.Underlag för en enkät via hemsidan skapas och läggs ut på hemsidan. Sammanställning och utvärdering presenteras på ett onsdagsmöte.</p>	<p>Ansvarig: FNV Arbetsgrupp: FNV, BFC, GBY mfl</p>	V15	<p>Driftsättning V25</p> <p>Q4 2018 Datum diskuteras med Ingemar för kalenderbokning.</p> <p>Q1 2019</p>	<p>V39 Avvakta datum för driftsatt status!</p>	<p>1.Projektplan i tre steg är upprättad och presenterad på styrelsemötet 29/5. Den analoga och digitala repeatern är nu driftsatta. Dessa finns nu hos FNV men flyttas till Brandbergen samt monteras i nytt skåp under hösten 2018. Kalle kollar driftstatus med Nisse. Info till CG.</p> <p>2.Seminarium, digitala moder med Erik, GBY som föreläsare. Möjligheter, för- och nackdelar ska belysas.</p> <p>3.En efterföljande enkät kan sannolikt ge underlag för att kartlägga medlemmarnas intresse för de olika alternativen.</p>

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av senaste styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
2						
3	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangeras, S=säljas.	FDO, NUE, DCD			Löpande	Beslut vad som ska säljas respektive utrangeras. FDO Lasse samordnar resurserna NUE och DCD som ytterligare resurs.
4	Kontrollera Versatower	NUE, FNV				Enligt BQB verkar masten luta. Vid eventuell justering måste detta planeras väl, säkerställa resurser för att undvika skador på människor och mast.
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11	Rotorstyrning inklusive program för Azimutstyrning av antenn A3S VHF/UHF, eleverande antenn efter byte av rotor samt programuppdatering av rotorkontroller.	IFP	September 2018	December 2018		Rotorstyrningsbox med program för styrning från dator 1,2 och 3. Kostnad ca 3000:- Nytt nätaggregat konstruerat, rotorstyrningsprogram installerat. Återstår viss avstörning vid nätanlutning samt tester för att verifiera funktion.

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av senaste styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR-BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
12	Diverse mastarbeten: 1. Inverterade dipolen för 80 och 30m 2. Höja fästpunkten för loopen 3. Resa en permanent mast(stål eller Al-rör) 4. Byte 50Mhz antenn.	NUE och BMC	Avvaktar men FDO kontaktar BMC vid lämpligt tillfälle.	V??		BMC erbjudit sig att med sin skylift åtgärda diverse mastarbeten. Kalle/NUE har upprättat en önskelista. FDO kontaktar BMC, Johan T om detta erbjudande kvarstår.
13	GDPR åtgärdsplan: Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan QO och BFC. (Christer hör av sig).	BYO, FBR och BFC	V15	Q1 2019		Förutom upprättade rutiner klargöra hantering för berörda inom QO. Kan vara ex. en workshop. Christer återkommer med förslag på en kvälls eller ½-dagsaktivitet.
14	Hemsidan måste städas och uppdateras!		V34	Q4 2018	V45	Respektive styrelsemedlem granskar hemsidan och sammanfattar i kolumnerna: Ta bort - Uppdatera – Komplettera med. Underlaget mailas till Gunnar BYO som VB till Christer. Möte för avstämning av underlag innan

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av senaste styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
15	AMPRNet Se också van pkt 1:3	IFP och YDQ		V39	????	Återstår! Fredrik kontakter Jan-Olof som får uppdraget att ställa samman en projektplan för detta. Beslut togs 2017-12-05 att införskaffa material för detta till en kostnad av 7000:-.
16	Kablar, koaxer och antennväxel. Införskaffa Routerbox för satellitantenn. Uppgradera antennkablage för bättre verkningsgrad och minska risk för skador från åska. Projektplan upprättas våren 2019.	FDO, FNV 2019		V23 2019		Material såsom kablar och kontakter finns på plats. Jan-Olof IFP åtgärdar. Jan-Olof beställer Router box. Ca 1500 kr. Se punkt 11.
17	Ny Bredbandsrouter till klubbstugan.	IFP	okt	Okt 2019		Klart Kostnad 989kr, Netgear 8 portar GB Switch, sponsrad av IFP

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR-BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
17	<p>Prioriterade Gålöatgärder Fastighet:</p> <p>2. Skstf bygger ett småskaligt reningsverk till vilket QO skulle kunna ansluta både spill- och BDT vatten. En integrerad lösning med vandrarhemmet torde vara den absolut bästa lösningen. För alla berörda. Mattias CNE tar fram en budgetkalkyl för pumplösning med en ledning till vandrarhemmet.</p> <p>Gällande avtal med Skärgårdsstiftelsen är i vissa stycken otydligt. I ett kommande möte (VA) med stiftelsen måste detta klarställas.</p> <p>3. Köksrenovering. Väggar, golv och tak. Vi erbjuder mycket egenarbete men material finansieras av Skstf?</p> <p>Gunnar BYO gör en beskrivning av vad bör göras samt hur det kan göras vilket kan ligga till grund för en budgetkalkyl.</p> <p>Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.</p>	<p>CTM</p> <p>DWK, CTM</p> <p>BYO</p>	<p>V23</p> <p>Snarast</p>	<p>Q2 2019?</p>		<p>2. Cecilia W meddelat per mail 2018-09-26 att Projektledare, Johnny Gaeyner, utsetts för bla VA lösningar på Gålö. Johnny G kontaktar CTM snarast för möte med DWK och CTM. Om möjligt bygga en kombinerad pump och WV/duschutrymme i en Friggebod. BYO har erfarenhet att bygga Friggebod.</p> <p>Möte med Skärgårdsstiftelsen bokad till V47!</p> <p>3. Sondera möjlighet för bidrag från kommunen avseende köksrenovering.</p> <p>Sannolikt svårt att få något bidrag från kommunen. Finansieras av oss själva och möjligen tillsammans med stiftelsen?</p> <p>FNV instruerar men vilka genomför?</p>

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil Handlingsplanen
är aktivitet mm som är "resultat"
av senaste styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
18	Prioriterade åtgärder Shacken.					Se pkt 16
19	Prioriterade åtgärder Radiorelaterat.					Se pkt 4 och 12