

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	<p>1.Etablera väl fungerande analog och digital repeater i Brandbergen.</p> <p>3.Underlag för en enkät via hemsidan skapas och läggs ut på hemsidan. Sammanställning och utvärdering presenteras på ett onsdagsmöte. 8</p>	Nygammal repeatergrupp med Christer, BFC som ansvarig	18/24		V19 V26? V26/27	<p>VHF och DMR repeatrarna är nu driftsatta!</p> <p>UHF dito testkörs nu. Combinern ska installeras och testköras. Därefter ska allt slutmonteras i det nya skåpet.</p> <p>Christer/BFC lägger ut en beskrivning av anläggningens funktion och utseende på hemsidan.</p> <p>Möjligen som en del i en Strategidag, "Vad vill vi med klubben".</p> <p>Förslag till agenda samt enkät tas fram av styrelsen och de medlemmar som är angelägna att utveckla klubben. Häribland Christer BFC, Ulf DWK.</p> <p>Underlag mailas tillberörda slutet juni.</p>
2	Uppgradera mötesrummet i Gålöstugan. Förslag i formen av en eller flera skisser med beskrivning skapas av Gun Genomföra Guns förslag	YDQ	10	16	V23	<p>Mötesrummet uppdaterat enligt Guns förslag! Tack Gun mfl!</p> <p>Permanent dator återstår. CG letar.</p>

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
3	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangera, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, NUE, DCD, och flera frivilliga från styrelsen			Löpande	Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. Första omgången att sälja annonseras V25/26. Lasse/FDO lämnar underlag till Christer/BFC.
4	Kontrollera Versatower wish!	Nisse/FNV	Q1 2019	26/5	SNARAST	Nisse/FNV kontrollerar att wishen med sin slirbromsfunktion fungerar korrekt samt förses med spärr. Detta för att undvika skador på människor och mast. En handhavande instruktion upprättas hur man sänker/fäller masten samt hur många som ska närvara vid sådana tillfällen.
5	Idéunderlag för att marknadsföra SödRa	Anders/CCA	14	18?		Anders/CCA presenterade sina tankar hur vi ska marknadsföra oss. Viktigt att vår logga talar om vad vi gör samt använda den konsekvent. Nästa steg: Förslag på vidareutvecklad logga, placering på hemsidan samt grafisk manual mm. Info nästa möte augusti.
6						

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
7						
8						
9						
10						
11						
12	<p>Diverse mastarbeten: Bla</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuta åtgärder för A3S antennen, Versatower. Reparation av rotor samt förbereda montage av den eleverande rotorn. 2. Justering av 80 m dipolen. 3. Justera upphängningen av Loopen. 4. 2020. Planera för ytterligare en Versatower <p>Se Bengts Arbetsplan distribuerad 2019-05-07.</p>	DCD planerar och koordinerar resurser. Häribland NUE och BMC.	26/5.		Löpande	<p>Bengt/DCD har skapat en arbetsgrupp med bla FDO/Lasse, NUE/Kalle, Leif/DSG, Jan-Olof/IFP, Leffe/BQA. Gruppen listar vad som ska göras och bedömer vilka resurser som behövs i form av kunskap, verktyg/maskiner, material.</p> <p>Arbetsplan uppdateras vartefter av Bengt/DCD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Befintlig rotor reparerad. • Ny rotor för elevering är levererad.
13	<p>GDPR. Workshop vid lämpligt tillfälle. Gunnar/BYO och Christer/BFC återkommer med förslag på datum. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan QO och BFC.</p>	BYO och BFC	V15	Q2 2019		Workshop under hösten 2019.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
14	Hemsidan Sidan kompletteras med Logga.	BFC, Christer	V25			Logga ska finnas på hemsidan! Löpande införa mervärden/möjligheter enligt tidigare plan. Radannonserna kan börja publiceras NU! Arbetet med auktionssidan är i slutfasen.
15	AMPRNet Ska detta ingå inom repeatergruppens ansvar? Kan drivas parallellt med repeatergruppens arbete.	IFP och YDQ		V39	Januari 2019	Projektet läggs tills vidare på is!
16	Sondera möjlighet för bidrag från kommunen avseende köksrenovering.	CGH	13			Sannolikt svårt att få något bidrag från kommunen. Finansieras av oss själva och möjligen tillsammans med stiftelsen? CG/CTM kontaktar kommunen. Rapport nästa möte!

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
17	Prioriterade Gålöatgärder Fastighet:	CG/CTM, Gunnar/BYO	V23	Månads- skiftet au- gusti/septem- ber.		<p>Sviktande golv i hall och kök. Grundkonstruktionen felbyggd, därav sviktande golv. Ingen röta kunde konstateras. Ny besiktning 24/4. Bärande delen ok.</p> <p>Förslag att åtgärda enligt projektplan upprättad av Gunnar BYO. Se separat projektplan daterad 2019-06-03.</p> <p>Planen presenterad för och godkänd av Skärgårdsstiftelsen. SödRa tillhandahåller allt arbete – Skärgårdsstiftelsen finansierar materialinköp enligt upprättad lista, ca 12 000kr. Diskussion pågår! När ok lämnas för projektstart – finansiering klar med Skärgårdsstiftelsen inhandlas en IBC-tank för BDT vattnet. Mattias/CNE installerar slang och kopplingar från kök.</p> <p>Innan beslut om ny eltoa söker vi sponsorer och andra sätt för finansiering. CG kontaktar kommunens äldrenämnden att diskutera möjlig hjälp.</p>

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen
är aktivitet mm som är "resultat"
av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.	Gunnar/BYO				I direkt anslutning till renovering av kök och hall installeras en ventilator i respektive operatörsrum.