

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	Etablera väl fungerande analog och digital repeater i Brandbergen.	Nygammal repeatergrupp med Christer, BFC som ansvarig för hela projektet		V29 <b>V35</b>		VHF och DMR repeatrarna är nu driftsatta! UHF dito testkörs nu. Combinern ska installeras och testköras. Därefter ska allt slutmonteras i det nya skåpet. Christer/BFC lägger ut en beskrivning av anläggningens funktion och utseende på hemsidan <b>och tidningen.</b>
2	En strategidag "Vad vill vi med klubben" vilken ska genomföras september/oktober. <b>Deltagare är styrelsen förstärkt med några medlemmar som vill engagera sig att utveckla klubben.</b>		<b>V40/41</b>	<b>V40/41</b>		<b>Som underlag till denna strategidag går vi igenom de svar vi fått från mailutskicket: "Dina synpunkter är viktiga för klubben". I god tid mailas agenda samt underlag till de som ska medverka. Genomförs en lördag mellan 10:00 och 16:00 i lämplig lokal med AV utrustning och lunchmöjlighet. Förslag på datum är 28/9 eller 5/10.</b>

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
3	Uppgradera mötesrummet i Gålöstugan. Genomföra förslag från Gun.	YDQ	10	16	V23	Mötesrummet uppdaterat! <b>Istället för begagnad dator från CG inhandla en ny bärbar för permanent placering i klubbstugan. Enkelt för föreläsare och styrelse att plugga in medhavd USB. Max 3000kr.</b>
4	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utränga, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, NUE, DCD, vid behov flera frivilliga från styrelsen	V25/26	<b>Flyttas till V34/35Pga tidsbrist, prioriterat tidningen</b>	Löpande	Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. Första omgången att sälja annonseras V25/26. Lasse/FDO lämnar underlag till Christer/BFC.
5	Kontrollera Versatower wish!	FNV	Q1 2019	26/5  <b>10/9</b>	SNARAST	Nisse/FNV kontrollerar att wishen med sin slirbromsfunktion fungerar korrekt samt förses med spärr. Detta för att undvika skador på människor och mast. En handhavande instruktion upprättas ( <b>SNARAST</b> ) hur man sänker/fäller masten samt hur många som ska närvara vid sådana tillfällen. <b>På styrelsemötet 10/9 går Nisse igenom handhavande, risker och säkerhetsutrustning. 10/9.</b>

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
6	Idéunderlag för att marknadsföra SödRa	CCA	14	18?		Anders/CCA ska presentera sina tankar hur vi kan marknadsföra oss. Viktigt att vår logga talar om vad vi gör samt använda den konsekvent. Någon form av grafisk manual. Info nästa styrelsemöte <b>10/9</b> .
7						
8						
9						
10						
11						
12	Diverse mastarbeten: Bla <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuta åtgärder för A3S antennen.</li> <li>2. Versatower. reparation av rotor samt förbereda montage av den eleverande rotorn alt monteras på separat mast.</li> <li>3. Justering av 80 m dipolen.</li> <li>4. Justera upphängningen av Loopen.</li> <li><b>5. Planera för ytterligare en Versatower till 2020 Befintlig rotor reparerad.</b></li> <li><b>6. Ny rotor för elevering är levererad.</b></li> <li><b>7. Löpande tillförs olika slag av antennarbeten.</b></li> </ol>	DCD planerar och koordinerar resurser. Häribland NUE och BMC.	26/5.		Löpande	Bengt/DCD har skapat en arbetsgrupp <b>(som permanentas tv)</b> med bla FDO/Lasse, NUE/Kalle, Leif/DSG, Jan-Olof/IFP, Leffe/BQA. Gruppen listar vad som ska göras och bedömer vilka resurser som behövs i form av kunskap, verktyg/maskiner, material. <b>Löpande presenterar gruppen förslag på vad som ska göras och rapporterar vad som gjorts.</b>

# Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
13	GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan QO och BFC.	BYO och BFC	V15	Q2 2019		Workshop vid lämpligt tillfälle. Gunnar/BYO och Christer/BFC återkommer med förslag på datum. <b>Nytt förslag på datum!</b>
14	Hemsidan Sidan kompletteras med Logga.	BFC, Christer	V25	<b>V35</b>		Logga ska finnas på hemsidan! <b>Christer åtgärdar för att placeringen blir bra.</b> Löpande införs mervärden möjligheter enligt tidigare plan. Radannonserna <b>SKA</b> börja publiceras <b>NU! Materialgruppen levererar underlag löpande till Christer.</b> Arbetet med auktionssidan är i slutfasen.
15	AMPRNet Ska detta ingå inom repeatergruppens ansvar? Kan drivas parallellt med repeatergruppens arbete.	IFP och YDQ		V39	Januari 2019	Projektet läggs tills vidare på is!
16	Sondera möjlighet för bidrag från kommunen avseende köksrenovering.	CTM	13			Sannolikt svårt att få något bidrag från kommunen. Finansieras av oss själva och möjligen tillsammans med stiftelsen? CG/CTM kontaktar kommunen. <b>Rapport nästa möte!</b>

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
17	<b>Prioriterade Gålöatgärder Fastighet:</b>	Projektledare BYO	V23	<b>V40/41</b>		Förslag att åtgärda enligt projektplan upprättad av Gunnar BYO. Se separat projektplan daterad 2019-06-03. Kostnad beräknad till ca 12000kr. Planen presenterad för och godkänd av Skärgårdsstiftelsen. SödRa tillhandahåller allt arbete. <b>Skärgårdsstiftelsen finansierar med 9000kr för materialinköp enligt upprättad lista. Projektet rullar enligt plan.</b> En begagnad IBC-tank för BDT vatt- net inhandlas. Mattias/CNE installerar slang och kopplingar från kök. Innan beslut om ny eltoa söker vi sponsorer och andra sätt för finansie- ring. CG kontaktar äldrenämnden att diskutera möjlig hjälp. <b>Försök att erhålla bra rabatt från Cinderella Group i Norge. Brev formuleras och översätts av Jo- runn.</b>
				<b>V39</b>		
				<b>V34</b>		
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.	BYO	?	?	?	I direkt anslutning till renovering av kök och hall installeras en ventilator i respektive operatörsrum.

# *Söd Ra* - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen  
är aktivitet mm som är "resultat"  
av styrelsemötet

## Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
----	-----------	-------------------------------	------------	-----------------	--------------------	------------