

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verlig V	ANMÄRKNING
1	Befintlig 46" skärm monteras på flyttbart golvstativ. Tre kameror inhandlas vilka monteras i operatörsrummen och mötesrummet. Se tidigare info.	Projektledare Cristian/SM0CRT			V02 V?	Ulf/DWK tillsammans med Christann/CRT planerar för att upphandla och installera utrustning för live-sändning vilket också ska ges möjlighet för internTV, dvs för mötesdeltagare kunna visa och instruera aktiviteter från respektive operatörsrum. Del av utrustningen ska användas vid det digitala årsmötet. Budget sedan tidigare 2500kr. En kamera med ställbar arm till respektive operatörsrum. Tills vidare använda CG's kamera till mötesrummet.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
2	Hallå, kontakt	Anders/SA0CCA	V?	V?		2m apparaten monteras på vägg till vänster om whiteboardtavlan. Radion ska stå på vid alla möten på klubbfrekvensen 145,425MHz för enkel inloggning. Ingen ny info, Anders avvaktar Coronaläget. Lasse/FDO plockar fram utrustning och ger klarsignal till Anders/CCA som installerar.
3	Kom och fynda. Innan denna aktivitet gör vi inom styrelsen, en kraftansträngning! Rensar, städar och sorterar.	Hela styrelsen! Lasse/FDO och Kalle/NUE	31/5			Försäljning av diverseutrustning. Virtuellt loppis. FDO och NUE sorterar, fotograferar, skriver korta texter, prissätter och lägger ut på hemsidan och Tradera. Arbetet fortsätter men hjälp behövs! Kontakta Kalle och Lasse! Lasse/FDO, nu är det dags att ta fram de riktigt fina sakerna! Tillsammans med CNE sätta samman fyndlådor från CTG's prylarmed en kort beskrivning av möjligt innehåll. CG kollar med CNE.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
4	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangera, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, CTM, NUE, DCD, WJH vid behov flera frivilliga från styrelsen.	FDO & CTM Snarast		Löpande	Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. CTM och FDO skapar en plan för att genomföra en omfattande rensning enligt U/S/B! WJH med flera verkställer!
5	Kontrollera Versatower wish! Instruktion och säkerhetsanvisning för att fälla mast och även klättra i mast.	FNV	FNV återkommer med förslag på datum.		Klart V05	En övningsdag hur masten ska fällas och resas ska genomföras för styrelsen. Instruktion samt säkerhetsanvisningar för detta samt även vad gäller klättring i mast sammanställs av FNV och distribueras till styrelsen. Eventuellt publiceras materialet på hemsidan. Inventering av verktyg och nödvändig utrustning genomförs under ledning av FNV. Instruktion är framtagen och distribuerad till styrelsen. Instruktionen sätts upp i klubbstugan. Eventuellt ska den läggas ut på hemsidan.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
6	Fieldday			September 2021		Lasse/FDO och Gun/YDQ har ett första planeringsmöte 16/12. Avvak- tar men viss planering pågår. Samverka med andra klubbar? Jubileumsaktivitet? Stockholms rävjakt?
7	Aktiviera verksamheten på 2m samt 70cm. 1. Styrelsen checkar in på söndagskvällarnas Bullen.					AKTIVERA är ordet!. Kan en TÄVLING eller liknande bidra? Bengt/DCD listar ett antal idéer till nästa möte. Söndag 17/1 provar vi med en tävling med Bengt/DCD som tävlingsledare och domare. DCD har startat en quiz som kärs direkt efter bullen på söndagar 2045. Mkt uppskattat!
8	SE0MILA 23/9 2020	Gun/YDQ och Åsa/BJD Vem/vilka kan montera antenn och rigg?	23/9			Kollar med Gärsarna vad de tror?

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
9	Steward, matkvällar	Torbjörn/YM SM0YDQ	Respektive tillfällen planeras i samverkan med några från styrelsen, lämpligen med SM0YDQ mfl.			<p>Arrangera matkvällar i klubbstugan (enkel mat, lågt pris, mer socialt än ekonomiskt). Förslag på alternativ meny att serveras på onsdagsträffarna.</p> <p>Arrangera servering i samband med fieldday med inbjudan till SM0-klubbar (sept 2021).</p> <p>Ok, men avvaktar tills behov uppstår.</p>
10	Mätplats i klubbstugan	Anders/CCA och Anders/SM0BDK	Avvaktar.			<p>Arrangera mätplats för medlemmar att kunna meka/mäta sina utrustningar. Hålla mätplatsen uppdaterad med utrustning, kablage etc.</p> <p>Film!? Visa vad som finns i mätutrustning och hur man gör. Olika avsnitt under Coronavintern.</p> <p>Anders/CCA producerar just nu en film om ett mastarbete i Huddinge. Kan vi lägga ut den på QO´s hemsida alternativt som eonsdagsaktivitet på Jitsi?</p>

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
11	SSTV Bildöverföring	Anton/SA0CPU				Beskriva bildöverföring via radio, HF/VHF. Sända och snabbt verifiera sänd bild. Vad behövs för att lyckas? Demo/information på hemsidan. Arbete pågår. Anton/CPU lite tufft med jobbet men återkommer framöver. Som en onsdagsaktivitet på Jitsi?
12	Diverse mastarbeten: Bla <ul style="list-style-type: none"> Nisse/FNV har upprättat en Projektplan innefattande de olika antennprojekten som pågår, är planerade men ännu inte påbörjade med fokus på ny mast, Verstower inklusive antenner. Micke/LYC har tagit rollen att driva detta projekt. AMPRnet. Anders/CCA och Håkan/TCZ har tagit rollen att driva detta delprojekt i Hamn! Löpande info! Övriga beslutade antennarbeten enligt plan. Micke behöver hjälp. Kontakta honom! Förutom en tidplan upprättas en budget. 				Löpande	Upprätta en budget. Anders/CCA återkommer med status för AMPR net anläggning fram tom Brandbergen på nästa styrelsemöte. Jan-Olof återkommer med status gälande anläggningen från Brandbergen in i klubbstugan.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
13	GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan CTM och BFC.	BYO och BFC	V15	Q2 2019		En kondenserad workshop genomförd för CTM och BYO vilka har ansvar att implementera regelverket hos styrelsen. Gunnar/BYO ansvarar. Gunnar och CG kör ett digitalt möte med hjälp av Christers underlag.
14	Hemsidan	BFC/Christer TAE/Robban				Begäran om inloggningsuppgifter fungerar med mail. Länk till webmaster behövs inte! Eventuellt ersätta annonser på hemsidan med enbart Endast på Tradera men hänvisning på hemsidan.
15	AMPRnet Se pkt 12!					

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
16	En jubileumsaktivitet för tidigare medlemmar kan vara ett alternativ till fieldday o "bilbibliotek" men kan kanske vara lättare att ordna då vi har hela arrangemanget själva på egen plats utan andra inblandade.	Inte förankrat men förslaget är: Uf/DWK & Christer/BFC				Se pkt 6 Det skulle också kunna vara en rekryteringsaktivitet. Tanken var att kunna ha det på Gålö men med partytält etc utomhus för att slippa samla folk för nära. Avvaktar vidare planering och hur Coronaläget utvecklas. Ulf letar en ledig tid i kalendern så snart det är möjligt för en första planeringsrunda med Christer. Ulf/DWK skissar på ett upplägg som inkluderar en Jubileumsaktivitet.
17						
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.	BYO			Före sommaren 2020	BYO finner en lösning och genomför.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
19	Utforma en SDR strategi samt införskaffa och installera lämplig utrustning	Christer/SA0BFC	Avvakta			SDR som komplement till vår utrustning. Steg 1: Kunna lyssna remote. Föreslå funktioner och utrustning, budgetera, installera och informera Christer kommenterar att han ska utreda SDR-strategi, men att det verkar onödigt att vi ska ha en SDR-mottagare. Det finns flera redan att lyssna på. Det kan också vara svårt att få mottagaren att funka med de höga fältstyrkor som högeffektslutstegen som används ibland ger, då är det bättre med en mottagare som finns någon annanstans, åtkomlig via nätet. Invänta Christer/BFC utredning.

Röd fetstil i Handlingsplanen
är aktivitet mm som är "resultat"
av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
20	Satellittrafik En onsdagskväll eller lördagsaktivitet.	Willie/SA0BSV Anders/CCA Anton/CPU	Avvakta			Kubsatelliter, vädersatelliter, ISS, Utrustning. Implementera, att tänka på, antenner, demo samt aktivitets- tillfällen. Ingen ny info. En onsdagskväll på Jitsi? Kolla med Anders och Willie.