

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	Uppgradera AV utrustning i klubbstugan. Vår ambition är att alla medlemmar ska interaktivt kunna ta del av våra aktiviteter.	Gunn ar/BYO, Nisse/FNV och Jan-Olof/IFP				Vår AV-utrustning för livesändning fungerar nu! Målet är att alla föredrag ska sändas live. Föredraget kan genomföras fysiskt i klubbstugan eller hemma hos föredragshållaren. I det senare fallet visas föredraget för besökare på skärmen i klubbstugan. Samtliga föredrag spelas in, efter eventuell bearbetning läggs dessa upp på hemsidan. Ny kraftfull router är inhandlad. Studiolampa ska inhandlas. Gunnar/BYO?
2	Rutin och checklista inför föredrag	Ulf/DWK				Ulf har skapat. Se bilaga. Ska ingå som en bland flera olika processer i pärmen "Våra roller"!
3	Kom och fynda. Återstart av försäljningsaktivitet via Tradera.	Lasse/FDO och Kalle/NUE	September 2021		Rullar på.	Försäljningsaktiviteten via Tradera har återupptagits enligt nya rutiner.
4	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangera, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, CTM, NUE,	FDO & CTM			Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. CTM och FDO skapar en rutin. Även om detta är bordlagt SKA en policy tas fram.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
5	Kontrollera Versatower winsch! Instruktion och säkerhetsanvisning för att fälla mast och även klättra i mast.	FNV	Micke/Nisse återkommer med förslag på datum.			En övningsdag hur masten ska fällas och resas ska genomföras för styrelsen, gärna i anslutning till att masten färdig monterar. Micke/LYC styr tillsammans med Nisse/FNV.
6	Fieldday En Field Day på Gålö, öppen för hela distriktets radioamatörer. En Field Day med olika teman och stationer. Vi hoppas kunna göra något spännande och givande för deltagarna.	Ulf/DWK, Gun/YDQ och Lasse/FDO som idégivare.		2022		Etablera en projektgrupp med uppgift att sätta samman ett förslag till en innehållsrik och attraktiv Field Day sensommaren 2022. Info styrelsemöte 8/3. CTM kontaktar Ann för en aktivitet med hela distriktet. Eventuellt kombinerat med QO 42 år. Klubben har fått ett stort och kraftigt eventtält från Nisse/FNV.
7	Aktivera verksamheten på 2m samt 70cm. 1. Styrelsen checkar in på söndagskvällarnas Bullen.					AKTIVERA är ordet! Då Quiz somnat in Tyvärr! Förslag att redaktör (Robban/TAE eller Gunnar/BYO)? sammanställer "Rapport från styrelsen – vad som gjorts och vad ska göras".
8	SE0MILA 23/9 2020	Gun/YDQ och Åsa/BJD Vem/vilka kan montera antenn och rigg?	23/9			CG/CTM kollar med Bo Tyrefors på Gärsarna vad han tror om 2022.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
9	Steward, matkvällar	Torbjörn/YM SM0YDQ				Arrangera matkvällar i klubbstugan (enkel mat, lågt pris, mer socialt än ekonomiskt). Gun/Torbjörn återkommer
10	Mätplats i klubbstugan	Anders/CCA och Lasse/FDO, Nisse/FNV				Mätplatsen uppdaterad med nya kablar, kontakter och adaptrar.
11	Videofilm som presenterar Klubben, klubbhus, området med alla antenner och den fina miljön.	Gunnar/BYO	?	?		Gunnar får fritt filma och redigera ett förslag.
12	Diverse mastarbeten: Bla Versatower 2. Nisse/FNV har upprättat en Projektplan innefattande de olika antennprojekten som pågår, är planerade men ännu inte påbörjade med fokus på ny mast, Verstower inklusive antenner. Micke/LYC har tagit rollen att driva detta projekt. AMPRnet. Jan-Olof har tagit rollen att driva detta projekt i Hamn!	Micke/LYC Nisse/FNV Christer/BFC				Materialförteckning som underlag för budget och inköp samt beställning för leverans innan masten ska resas! Staglinorna är nu monterade. Kronan åtgärdad och Rotor monterad. (Ej på plats). Ritning/skiss på mast rör mailar Micke till Nisse. Återstår att inhandla: Antenner och montagedetaljer ca 2500 - 3000. Jan-Olof/IFP är i slutfasen med AMPRnet. Felsökning pågår. Möjligen är fibern skadad. Vinterväder med kyla begränsar arbetet i masten. <u>Säkerheten absolut viktigast.</u>

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
13	GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan CTM och BFC.	BYO och BFC	Omg			Som fortsättning/resultat från Christer/BFC's GDPR genomgång skapas en åtgärdsplan med följande huvudpunkter: Resp rapporterar förslag till procedur. <ul style="list-style-type: none"> • Procedur för medlemsansökningar som kommer in från olika vägar. GUN/YDQ • Gallring av olika register och dokument. Gunnar/BYO • Bestämma körschema och ansvar för återkommande aktiviteter. Gun/YDQ • Fördelning av ansvar för olika aktiviteter så att det finns backup som också kan klara uppgiften. Gun/YDQ
14						
15						
16	En aktivitet för att få tillbaka tidigare medlemmar.	Uf/DWK, Christer/BFC			?	ULF/DWK åtagit sig. Planerar tillsammans med Christer/BFC. CG kollar med Ulf/DWK.

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
17						
18						
19	Utforma en SDR strategi samt införskaffa och installera lämplig utrustning	Nisse/FNV, Lasse/FDO Christer/SA0BFC. Peter Lötberg ansluter med jakt på lämpligt QTH.				SDRsom komplement till vår utrustning. Christer/BFC har utrett möjligheter att sätta upp SDR-mottagare vid klubbstugan. Det är olämpligt med en mottagare nära våra sändarmaster. FNV, BFC och FDO kollar andra QTH.
20	Satellittrafik En onsdagskväll eller lördagsaktivitet.	Willie/SA0BSV Anders/CCA Anton/CPU				Kubsatelliter, vädersatelliter, ISS, Utrustning. Implementera, att tänka på, antenner, demo samt aktivitetstillfällen. Ingen ny info. En onsdagskväll på Jitsi? Kolla med Anders och Willie. Anders/CCA producerar en film om Oscar 100 mm för digitalt onsdagsmöte. En eller flera onsdagsaktiviteter när antennerna är på plats. Anders återkommer när V2 är på plats