

Renovering av SK0QO klubbstuga

I första hand renoveras hallen, köket och toan.

I andra hand renoveras duschrummet.

Eventuellt kan toan renoveras samtidigt som hall och kök.

Duschrummet fordrar särskild planering eftersom det inte är klart hur det ska användas.

Hallen torde vara rätt enkel att göra om.

Tak, väggar och dörrar målas och golvet läggs om med 12 mm renoveringsgolv och plastmatta.

Ny takbelysning. Vägglamporna tas bort.

I **köket** behålls de gamla skåpen, men de ska rengöras och fräschas upp med ny målning och byte av lås. Inventering av innehållet ska göras och onödigt husgeråd (tallrikar, glas osv.) tas bort.

Väggar och tak målas. Skåpluckor målas.

Golvet läggs om.

Belysningen i tak och över diskbänk ska bytas ut.

En kolfilterfläkt över spisen ska monteras.

Ett eluttag vid fönstret ska flyttas.

Nya gardiner kanske ska införskaffas och sättas upp.

Toan

Tak och väggar målas. Golvet läggs om. Golvmattan viks upp mot väggen.

Befintlig toa ersätts med förbränningstolett (Cinderella?).

Duschrummet

Ett förslag är att slänga ut duschen och flytta plåtskåpet längre in. Eller montera hyllor för förvaring.

Tak, väggar och golv renoveras i samma stil som hallen.

Tidsåtgång

Hallen 3 dagar

Köket 5 dagar

Toan 2 dagar

Duschrummet 2 dagar

Renovering av hallen och köket planeras ske under augusti 2019 när inga andra aktiviteter pågår.

Förslagsvis måndag – lördag 1 el 2 veckor.

Kostnad

Kök 8 000 kr. Inkl. belysningsarmatur och spisfläkt. Mattkostnad osäker.

Hall+toa+dusch 4 600 kr. Ny förbränningstolett ej inräknad.

Arbetslag

Gunnar/BYO projektledare

Gun/YDQ skönhetsråd, inventering

Leif/BQA elinstallation

Bengt/DCD tvätt, målning etc.

Willie/BSV tvätt, målning etc.

Gärna flera