

<b>Att-Göra-Lista SödRa</b>				
Uppdaterad 2024-11-15				
<b>Aktivitet</b>	<b>Ansvarig i arbetsgruppen</b>	<b>Klart plan</b>	<b>Klart verklig</b>	<b>Anmärkning</b>
<b>NU/ INOM TRE MÅNADER</b>				
Föberedelser för julavslutningen den 11 december.	Stefan m.fl.			Lokal bokad. Annonsering etc på webben m.fl. Vid lämpliga tidpunkter. Catering som förra året.
Åtgärder i Brandbergen enl noteringar från möte den 26 sept				Nils, Joacim, Carl, Stefan ansvarar för delar av åtgärderna
Kolla upp försäkringsfrågan, se Brandbergenprotokollet	Stefan/ASB			
Göra upp med Affes änka om hur hantera hans radiogrejer	Lasse			Väntar på att bouppteckning skall bli klar.
DMR- radio till stugan				Inköp av station att fastmontera
Onsdagsvärdar + uppdatera kalendern	Stefan/ASB			Behöver kompletteras!
DMR- radio till stugan	Stefan/ASB			Stefan ber Ingemar DSF göra detta
Ytterligare läsare av bulletinen på söndagarna				Ingen framgång med detta
Gå igenom vår nya hemsida. Kolla igenom informationen, döda länkar etc.	Stefan/ Carl			Stefan o Carl pratar med Christer på JOTA den 19 okt
Uppdaterad informationspamflett, modernare layout etc.				För info till div intressenter. Vem skulle göra det?
Google Docs för gemensam lagring av klubbens protokoll etc..	Carl CVK			Avvakter ev alternativ lösning på VPS.
Sänd ut Bullen på DMR och analoga samtidigt.	Joacim/TXD			Provas praktiskt
Tidning, senarelagd till februari	Lasse			Input kom inte. Nytt försök att ge ut en tidning senast i februari görs
<b>LÖPANDE</b>				
<b>KLART</b>				
Förbättrad layout på nyhetsartiklar på hemsidan. Mera bilder! alla Gäller alla som lägger in nyheter etc..				
Prylmarknaden förberedelser	Lasse, Kalle, Stefan m.fl.			Klubbmötena på tisdagarna och onsdagarna i oktober
Välkomstblad med QR- kod för Discord på prylmarknaden	Bompe			Klart
Reparation av Pro96:an där 7 Mhz nu fungerar sporadiskt				Antennen fungerar nu plötsligt!
JOTA/JOTI den 19 oktober - Stefan kallar till planeringsmöte	Stefan/ASB			med Lasse, Carl, Nils och Anders från scouterna
Nedtagning antenner hos Affe, NHL				
Få bort skrotet på Kirstis gårdsplan för 1 nov	Stefan/ASB			Frakta bort det/ se till att det kommer bort
Möte ang repeaterfrågan (DMR, R8, etc)	Stefan/ASB			Stefan kallar Nils, Christer, Joacim, Bompe
Preampen/ sequencer för VHF/UHF				Klart, moterat o testat
KiWi SDR – upprättande av. Plats, lösning	Joacim/TXD			Klar. Drifftagen!
Trimning av 10MHz antenn				Klart!
Reparation av rotor i Versatower 1				Klart!
Målning och rep av fasad på sydsidan				Klart inkl uthus etc!
IT- lösning, helhetssyn. Ta fram beslutsunderlag Beslutas senast på nästa styrelsemöte	Carl CVK		Klart	Presenterad och beslutad
Översyn av funktionärslistan	Stefan/ASB		Klart	Fortsätter som tidigare
<b>SENARE samt följs ej upp</b>				